## ANNEXE 2 - Rétro-planning

RETRO PLANNING "Site web François complet" - "septembre 2023 - Décembre 2023"																	
	septembre					octobre				novembre				decembre			
	<b>S1</b>	S2	S3	<b>S4</b>	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	<b>S1</b>	<b>S2</b>	53	\$4	
Liste des tâches																	
Mise en place cahier des charge																	
verification et validation cahier des charge																	
Création base de donnée ( mocodo)																	
Création arborescence de base du projet																	
Création pages principales																	
Intégrer les fonctions de connexion et d'inscription																	
Création du panel administrateur																	
Amélioration de l'aspect visuel (CSS)																	
Création des fonctions de CRUD admin																	
Création du panier utilisateur																	
Point / test avec le client																	
Mise en place moyen de paiment ( stripe)																	
Envoyer le projet sur l'IDE et tests																	
Débugage coté IDE																	
Soutenance																	
		Ħ											1				
		Ħ											1				
		Ħ											1				
		t											İ		1		