						DET	TP()	DI A	NINII	NG '	"Ci+	0 W0	h Er	2000	oic co	2020	lot!	11 11,	onto	mh	ro 2	023 -	iuin	202	4"													
						KEI	INU	FLA	ININI	VU	SIL	e we	D FI	ançı	JIS CC	JIIIÞ	лес	- :	epte	HIID	16 2	UZ3 -	Juill	202	*													
		septe	septembre		octobre			novembre			decembre			Janvier			Fevrier			mars			arvril			mai		juin										
	S1	S2	S3	S4	S1 S	2 S3	S4	S1 S	S2 S	3 S4	S1	S2 5	53 S4	S1	S2	S3 .	S4	S1 S	2 S3	S4	S1	S2 S	3 S4	S1	S2	S3 S	4 S1	L S2	S3	S4	S1	S2 S	3 S4					
Liste des tâches																																						
Mise en place cahier des charge																																						
verification et validation cahier des charge																																						
Création base de donnée (mocodo)																																						
Création arborescence de base du projet																																						
Création pages principales						T							T																									
Intégrer les fonctions de connexion et d'inscription																																						
Création du panel administrateur																																						
Amélioration de l'aspect visuel (CSS)																																						
Création des fonctions de CRUD admin																																						
Création du panier utilisateur																																						
Point / test avec le client																																						
Mise en place moyen de paiment (stripe)																																						
Envoyer le projet sur l'IDE et tests																																						
Débugage coté IDE																																						
Soutenance																																						
Mise en place du suivi de stock / statistique																																						